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Администрации муниципального образования
 "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

	1.
	Ремонт дороги в д..Низино от дома №31 до дома №5б 
Длинна 170м
Площадь 510 кв.м
	Не позднее декабря 2017 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2017 год, разработка конкурсной документации приведена в соответствие, получено  положительное заключение экспертизы

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Проведение конкурсных процедур, 2 квартал 2017 года на стадии исполнения, техническая задержка размещения закупки на сайте ЕИС госзаказ

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги в д. Низино от дома №31 до дома №5б
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д. Низино от дома №31 до дома №5б для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств
	Работы будут выполняться после заключения муниципального контракта





	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	После завершения всех работ


	2
	Ремонт дороги в д..Жуковщина  от дома №23 до дома №25 
Длинна 147 м.
Площадь 447 кв.м.
	Не позднее декабря 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2017 год, разработка конкурсной документации приведена в соответствие, получено  положительное заключение экспертизы

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Проведение конкурсных процедур, 2 квартал 2017 года на стадии исполнения, техническая задержка размещения закупки на сайте ЕИС госзаказ

	2.2
	Выполнение работ по ремонту дороги в д..Жуковщина  от дома №23 до дома №25
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д..Жуковщина  от дома №23 до дома №25 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств
	Работы будут выполняться после заключения муниципального контракта

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	После завершения всех работ


	3
	Ремонт дороги в д..Телжево от дома №2 до дома №6
Длинна 63 м.
Площадь 189 кв.м.
	Не позднее декабря 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2017 год, разработка конкурсной документации приведена в соответствие, получено  положительное заключение экспертизы

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Проведение конкурсных процедур, 2 квартал 2017 года на стадии исполнения, техническая задержка размещения закупки на сайте ЕИС госзаказ

	3.2
	Выполнение работ по ремонту дороги в д..Телжево от дома №2 до дома №6
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д..Телжево от дома №2 до дома №6 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств
	Работы будут выполняться после заключения муниципального контракта





	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	После завершения всех работ


	4
	Ремонт дороги в д..Лунгачи от дома №5 до дома №7 
Длинна 109 м.
Площадь 327 кв.м.
	Не позднее декабря 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2017 год, разработка конкурсной документации приведена в соответствие, получено  положительное заключение экспертизы

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Проведение конкурсных процедур, 2 квартал 2017 года на стадии исполнения, техническая задержка размещения закупки на сайте ЕИС госзаказ

	4.2
	Выполнение работ по ремонту дороги в д..Лунгачи от дома №5 до дома №7 

	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д..Лунгачи от дома №5 до дома №7 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств 

	Работы будут выполняться после заключения муниципального контракта






	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	После завершения всех работ


	5
	Ремонт дороги в д. Заречье от дома №2 до дома №6 
Длинна 84 м.
Площадь 252 кв.м.
	Не позднее декабря 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2017 год, разработка конкурсной документации приведена в соответствие, получено  положительное заключение экспертизы

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Проведение конкурсных процедур, 2 квартал 2017 года на стадии исполнения, техническая задержка размещения закупки на сайте ЕИС госзаказ


	5.2
	Выполнение работ по ремонту дороги в д. Заречье от дома №2 до дома №6 

	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д. Заречье от дома №2 до дома №6 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств

	Работы будут выполняться после заключения муниципального контракта




	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	После завершения всех работ


	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	На время исполнения мероприятий запланированных по программе на 2017 год
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью вы-полнение ме-роприятия  за-планированные на 2017 год
	Проведение мониторинга реализации муниципальной программы



	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка и оплата выполненных работ будет произведена по итогам подписания акта  приемки передачи объекта заказчику

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. 

	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.07.2017 года.




	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	После проведения конкурсных процедур 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Будет произведена корректировка в случае выявления экономии денежных средств





                                                   Глава администрации
                                                   ___________ /_А.И.Цыпарков/
                                                   МП


