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[bookmark: P454]Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования
 "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год"

	1.
	Ремонт дороги в д..Антипово от дома №  1   до дома №  3  
Длина   55    м
Площадь  165  кв.м.м
	Не позднее декабря 2018 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2018 год, Заключен муниципальный контракт. 

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. 

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги в д. д..Антипово от дома №  1   до дома №  3  

	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д. д..Антипово от дома №  1   до дома №  3  для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств
	Работы по укладке щебня будут выполнены в 3 квартале, оплата будет произведена после подписания актов выполненных работ с обеих сторон. 


	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	После выполнения и подписания актов выполненных работ 

	2
	Ремонт дороги в д. Заречье от дома №  7 до дома №  16  
Длина   95  м.
Площадь  285  кв.м
	Не позднее декабря 2018 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2018 год, Заключен муниципальный контракт

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.

	2.2
	Выполнение работ по ремонту дороги в д. Заречье от дома №  7 до дома №  16  

	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д. Заречье от дома №  7 до дома №  16  
для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств
	Работы по укладке щебня будут выполнены в 3 квартале, оплата будет произведена после подписания актов выполненных работ с обеих сторон. 


	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	После выполнения и подписания актов выполненных работ 

	3
	Ремонт дороги в д..Низино от дома № 79   до дома №   84 
Длинна  170  м
Площадь  510  кв.м
	Не позднее декабря 2018 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2018 год, Заключен муниципальный контракт

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.

	3.2
	Выполнение работ по ремонту дороги в д.Низино от дома № 79   до дома №   84 

	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д..Низино от дома № 79   до дома №   84 
для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств
	Работы по укладке щебня будут выполнены в 3 квартале, оплата будет произведена после подписания актов выполненных работ с обеих сторон.

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	После выполнения и подписания актов выполненных работ 

	4
	Ремонт дороги в д..Лунгачи от дома №  30  до дома №  33 
Длинна  120   м.
Площадь 360  кв.м
	Не позднее декабря 2018 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2018 год, Заключен муниципальный контракт

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.

	4.2
	Выполнение работ по Ремонту дороги в д..Лунгачи от дома №  30  до дома №  33 

	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д..Лунгачи от дома №  30  до дома №  33 
для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств 

	Работы по укладке щебня будут выполнены в 3 квартале, оплата будет произведена после подписания актов выполненных работ с обеих сторон. 


	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	После выполнения и подписания актов выполненных работ 

	5
	Ремонт дороги в д..Остров  от дома №   до дома № 
Длина    55 м.
Площадь  165  кв.м.
	Не позднее декабря 2018 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2018 год, Заключен муниципальный контракт

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.

	5.2
	Выполнение работ по ремонту дороги в д..Остров 
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д..Остров для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств

	Работы по укладке щебня будут выполнены в 3 квартале, оплата будет произведена после подписания актов выполненных работ с обеих сторон.

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	После выполнения и подписания актов выполненных работ

	6
	Ремонт дороги в д..Жуковщина  от дома №  1   до дома №  4 
Длина  65  м.
Площадь 195 кв.м.
	Не позднее декабря 2018 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2018 год, Заключен муниципальный контракт

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.

	6.2
	Выполнение работ по ремонту Ремонт дороги в д..Жуковщина  от дома №  1   до дома №  4 

	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д..Жуковщина  от дома №  1   до дома №  4 
 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств

	Работы по укладке щебня будут выполнены в 3 квартале, оплата будет произведена после подписания актов выполненных работ с обеих сторон.

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	После выполнения и подписания актов выполненных работ 




	1. Контроль за реализацией муниципальной программы
"Дорожное хозяйство муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год"

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	На время исполнения мероприятий запланированных по программе на 2018 год
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью вы-полнение ме-роприятия  за-планированные на 2018 год
	Проведение мониторинга реализации муниципальной программы



	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка и оплата выполненных работ будет произведена по итогам подписания акта  приемки передачи объекта заказчику

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. 

	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.07.2018 года.




	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	После проведения конкурсных процедур 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется. Заключен контракт с единственным поставщиком.




                                                   Глава администрации
                                                   ___________ /_А.И.Цыпарков/
                                                   МП
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