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Администрации муниципального образования
 "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01.01.2019 года. 

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год"

	1.
	Ремонт дороги в д..Антипово от дома №  1   до дома №  3  
Длина   55    м
Площадь  165  кв.м.м
	Не позднее декабря 2018 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2018 год, муниципальный контракт выполнен на 100%

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. 

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги в д. д..Антипово от дома №  1   до дома №  3  

	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д. д..Антипово от дома №  1   до дома №  3  для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств
	Работы по укладке щебня выполнены в 3 квартале, оплата произведена, акты выполненных работ с обеих сторон подписаны.


	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют.

	2
	Ремонт дороги в д. Заречье от дома №  7 до дома №  16  
Длина   95  м.
Площадь 285 кв.м
	Не позднее декабря 2018 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2018 год, муниципальный контракт выполнен на 100%

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.

	2.2
	Выполнение работ по ремонту дороги в д. Заречье от дома № 7 до дома № 16  

	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д. Заречье от дома № 7 до дома № 16  
для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. 

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют.

	3
	Ремонт дороги в д..Низино от дома № 79   до дома №   84 
Длинна 170 м
Площадь 510  кв.м
	Не позднее декабря 2018 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2018 год, муниципальный контракт выполнен на 100%

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.

	3.2
	Выполнение работ по ремонту дороги в д.Низино от дома № 79   до дома №   84 

	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д..Низино от дома № 79   до дома №   84 
для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют.

	4
	Ремонт дороги в          д. Лунгачи от дома № 30 до дома № 33 
Длинна 120   м.
Площадь 360 кв.м
	Не позднее декабря 2018 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2018 год, муниципальный контракт выполнен на 100%

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.

	4.2
	Выполнение работ по Ремонту дороги в д..Лунгачи от дома №  30  до дома №  33 

	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д..Лунгачи от дома №  30  до дома №  33 
для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств 

	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. 

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют.

	5
	Ремонт дороги в д..Остров  от дома №   до дома № 
Длина    55 м.
Площадь 165  кв.м.
	Не позднее декабря 2018 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2018 год, муниципальный контракт выполнен на 100%

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.

	5.2
	Выполнение работ по ремонту дороги в д..Остров 
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д..Остров для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств

	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют.

	6
	Ремонт дороги в д..Жуковщина  от дома №  1   до дома №  4 
Длина 65 м.
Площадь 195 кв.м.
	Не позднее декабря 2018 года 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполненные запланированные работы
	Закупка включена в план-график на 2018 год, муниципальный контракт выполнен на 100%

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.

	6.2
	Выполнение работ по ремонту Ремонт дороги в д..Жуковщина  от дома №  1   до дома №  4 

	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги в д..Жуковщина  от дома №  1   до дома №  4 
 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств

	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют


	1. Контроль за реализацией муниципальной программы
"Дорожное хозяйство муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год"

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	На время исполнения мероприятий, запланированных по программе на 2018 год
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полностью выполнение мероприятия запланированные на 2018 год
	Проведение мониторинга реализации муниципальной программы



	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка и оплата выполненных работ проведена в соответствии с муниципальным контрактом

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. 

	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.01.2019 года.




	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	После проведения конкурсных процедур 
	Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется. Заключен контракт с единственным поставщиком, денежные средства использованы в полном объеме.





