



ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)
администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области



	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2018  (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт участков автодороги по ул. Торфяников, ул. Футбольная, ул. Советская  в пос. Селиваново 
	449 м./ 1571 кв.м
	449 м./
1571 кв.м
	1 288
211,00
	  993
000,00
	292 711,00
	2 500,00
	1 191 595,10
	993 000,00
	196 095,10
	2 500,00
	1 191 595,10
	993 000,00
	196 095,10
	2500,
00
	 0,00

	Обустройство подъезда к пожарному водоему распо-ложенному по адресу  ул. Торфяников от жилого дома 32а пос. Селиваново. (длинна 90 м, площадь 270 кв.м.)
	90 м/ 270 кв.м.
	90 м/ 270 кв.м.
	   99 
500,00
	  94 
000,00
	5 000,             00
	500,00
	98 033,20
	93 623,20
	3910, 
00
	500,00
	82 410,00
	78 000, 00
	3 910.00
	500.00
	376,80

	Итого
	550м/
2020кв.м
	550м/
2020кв.м
	1  387 711,00
	1 087  000,00
	297
711,00
	3 000,00
	1 086 623,20
	1086 623,20
	200 005,10
	3000,
00
	[bookmark: _GoBack]1 274 005,10
	1 071 000,00
	200 005,10
	3 000. 00
	376,80




	Глава администрации поселения   __________А.И. Цыпарков
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                        (подпись)  (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________        М.Н. Мухсидинова 
	
	
	
	

	                                                        (подпись)  (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	_________В.В. Бурак
	

	

Исполнитель       Мухсидинова М.Н.       8(813-63)-57-434   
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
по Соглашению 
                     от «15» февраля 2017 года № 42/36

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Селивановского сельского поселения Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Ремонт участков автодороги по ул. Торфяников от жилого дома №20 до жилого дома№16 (длинна 40 м, площадь 140 кв.м.) ул. Футбольная, от жилого дома №8 до жилого дома №16 (длинна 180 м, площадь 630 кв.м.) ул. Советская от жилого дома №16 (длина 229 м, площадь 801  кв.м.) в пос. Селиваново общей длинной 449 м, общей площадью 1571  кв.м.

	Не позднее декабря  2017 год 
	Администрация муниципального образования  Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района
	Полностью выполненные запланированные работы
	М.К. Ремонт автодороги выполнен на 100 %. 

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года 
	Администрация муниципального образования  Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района

	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен в начале 3 квартала из-за проблем размещения контракта на «АЦК ГЗ» 

	1.2.
	Проведение ремонтных работ по ул. Торфяников от жилого дома №20 до жилого до-ма№16 (длинна 40 м, площадь 140 кв.м.) ул. Футбольная, от жилого дома №8 до жилого дома №16 (длинна 180 м, площадь 630 кв.м.) ул. Советская от жилого дома №16 (длина 229 м, площадь 801 кв.м.) в пос. Се-ливаново общей длинной 449 м, общей площадью 1571 кв.м.

	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт общественных дорог местного значения, улучшение условий жизни  населения
	Работы по укладке асфальта выполнены, оплата произведена в полном объёме. 

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 года 
	Администрация муниципального образования  Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района

	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты подписаны, работы выполнены в срок.

	2.
	Обустройство подъезда к пожарному водоему расположенному по адресу  ул. Торфяников от жилого дома 32а пос. Селиваново. (длинна 90 м, площадь 270 кв.м.)
	Не позднее декабря 2017 года 
	Администрация муниципального образования  
Селивановского сельского поселения Волховского
муниципального района

	Полностью выполнение запланированных работы
	Договор на обустройство пожарного водоема подписан и размещен, работы выполнены в срок предусмотренный дорожной картой. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования  Селивановского сельского поселения Волховского
муниципального района

	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный  контракт на выполнение работ подписан и размещен на АЦК ГЗ.

	2.2.
	Обустройство подъезда к пожарному водоему,  расположенному по адресу  ул. Торфяников от жилого дома 32а пос. Селиваново. (длинна 90 м, площадь 270 кв.м.)
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Улучшение условий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	Работы по устройству водоема выполнены в срок, акты подписаны, оплата произведена

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные кон-трактом, но не позднее декабря 2017 года 
	Администрация муниципального образования  Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района

	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты выполненных работ подписаны. Разногласия отсутствуют

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	На время исполнения мероприятий запланированных по программе на 2017 год
	Администрация муниципального образования  Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района
	Полностью выполнение мероприятий запланированных на 2017 год

	Проведение мониторинга реализации муниципальной программы

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация муниципального образования  Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка и оплата выполненных работ будет произведена по итогам подписания акта  приемки передачи объекта заказчику 

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация муниципального образования  Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.01.2018 года.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Селивановского  сельского поселения Волховского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Экономия областных денежных средств составляет 376,80 руб. и подлежит возврату



	
	Глава администрации поселения 

__________/А.И. Цыпарков/
м.п.




